

# 新庁舎整備 & プラザちゅうたい建設

## スケジュール(案)

# 新庁舎整備 & プラザちゅうたい建設 スケジュール(案)

## 新庁舎整備(プラザちゅうたい単体の場合)

※従来の発注方式の場合であり、事業手法によって期間は異なります。

	R 7年度	R 8年度	R 9年度	R 10年度	R 11年度	R 12年度	R 13年度
計画・設計	基本計画	基本設計	実施設計				
庁舎建設				建築工事			新庁舎 供用開始
引越し						引越し	
解体工事				ちゅうたい 解体・整地			

## 体育館建設(畜産研究所跡地の場合)

※従来の発注方式の場合であり、事業手法によって期間は異なります。

	R 7年度	R 8年度	R 9年度	R 10年度	R 11年度	R 12年度	R 13年度
合意形成	合意形成	道路整備用地交渉・買収		県からの返還			
計画・設計	基本計画	基本設計	実施設計				体育館 供用開始
		道路概 略設計	造成設計・開発許可	体育館使用不可期間 (3.5年間)			
体育館建設		都市計画公園の区域変更		道路整備工事・造成工事		建築工事	

## 体育館建設(プール跡地の場合)

※DB方式が可能であり、工期の短縮を図っています。

	R 7年度	R 8年度	R 9年度	R 10年度	R 11年度	R 12年度	R 13年度
合意形成	合意形成	貸借用地交渉・契約		体育館使用不可期間 (2年間)			
計画・設計	基本計画	DB (企画、実施設計、造成設計、開発許可等)				体育館 供用開始	
体育館建設	都市計画公園の区域変更		造成工事	建築工事			