

委員会スケジュール（予定）

2018-09-07 現在

年度	月	委員会 開催日	審議内容		備考
			【立地】立地適正化計画	【新庁舎】新庁舎整備基本計画	
H30	8	① 8/2	経緯説明、意見交換		市長から諮問
	9	② 9/7	【立地】まちづくり基本方針	【新庁舎】新庁舎候補地比較	
	10				
	11	③	同上		
	12	④	同上		
	1	⑤	答申（案）の審議		
	2				中間答申 ・まちづくり基本方針 ・新庁舎整備地
	3				
H31	4	⑥	※H31年度 立地適正化計画の審議は、 美濃加茂市都市計画審議会 で引き続き行う	【新庁舎】新庁舎の整備手法・規模・機能等	
	5	⑦		同上	
	6	⑧		同上	
	7	⑨		同上	
	8				
	9	⑩		最終答申（案）の審議	
	10				最終答申
	11				
	12				パブリックコメント（新庁舎整備基本計画）
	1				
	2				
	3				新庁舎整備基本計画策定
	H36				