

委員会スケジュール（予定）

2018-08-02 現在

年度	月	委員会 開催日	審議内容	備考
			【立 地】立地適正化計画 【新庁舎】新庁舎整備基本計画	
H30	8	① 8/2	経緯説明、意見交換	市長から諮問
	9	② 9/7	【立 地】まちづくり基本方針 【新庁舎】新庁舎候補地比較	
	10			
	11	③	同上	
	12	④	同上	
	1	⑤	答申（案）の審議	
	2			中間答申 ・まちづくり基本方針 ・新庁舎整備地
	3			
H31	4	⑥	【新庁舎】新庁舎の整備手法・規模・機能等	
	5	⑦	同上	
	6	⑧	同上	
	7	⑨	同上	
	8			
	9	⑩	最終答申（案）の審議	
	10			最終答申
	11			
	12			パブリックコメント
	1			
	2			
	3			新庁舎整備基本計画策定
H36				新庁舎供用開始