

新庁舎整備基本計画策定スケジュール(案)

		平成30年度												平成31年度																				
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月									
未来のまちづくり 委員会	【新庁舎基本計画】						8/2 第1回委員会	9/7 第2回委員会				11/2 第3回委員会	12/21 第4回委員会	1/25 第5回委員会	中間 答申	・市長 と議会 が候補 地を表明	基本構想 おさらい、 規模・機能	4/19 第6回委員会	基本計画 (機能・規模、 配置・平面、事 業手法)	5/24 第7回委員会	事業手法 (手法比 較・VFM・ 市場調査・民間 収益施	第8回委員会	全体 まとめ	第9回委員会				答申案	第10回委員会	答申				・市長が基本 計画を表明
		基本計画 STEP1												★STEP2 基本機能、施設規模、導入可能性調査、新庁舎のオフィス家具現況調査																				
企画課	契約の締結			補地 リット デメリ ット	委託 業者 複数の 候補						会 答申 内容 の議	新 庁舎 の整 備 位 置を 決定	決定された新庁舎の整備 位置に必要な庁舎の規 模、レイアウト、整備手法に												基本 計画案の 総合 政策 審議会 承認	各 地区 説明 会	パ ブ リ ック コ メ ン ト	基本 計画 の 総 合 政 策 審 議 会 承 認	新 庁 舎 整 備 基 本 計 画					
		新庁舎整備基本計画委託業務 玉野総合コンサルタント(株) 岐阜事務所												専門家会議 美濃加茂市未来のまちづくり委員会																				
庁内検討委員会							9/4 第1回 検討委員						規模・ 機能	4/12 第2回 検討委員	基本計画 (機能・規 模、配 置・平 面、事 業手法)	5/15 第3回 検討委員	事業手 法(手法 比較・V FM・市 場調査・ 民間収	第4回 検討委員	全体 まとめ	第5回 検討委員				第6回 検討委員										
庁内検討委員会 分科会	① 市民サービス													第4回分科会	第5回分科会	第6回分科会																		
	② 事務管理													第4回分科会	第5回分科会	第6回分科会																		
	③ 建設環境													第4回分科会	第5回分科会	第6回分科会																		
	④ 危機管理													第4回分科会	第5回分科会	第6回分科会																		